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                                                                                                  Burmistrz 
                                                                                                  Pani Jolanta Staruk 
                                                                                                  Skarbnik 
                                                                                                  w/m 
 
BMP/        /Budżet 2006/ 
 
                               W oparciu o załącznik nr 1 do Uchwały NrXLVI/579/05 Rady Miejskiej w 
Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 roku zawierający Plan Finansowy Wydatków 
Niewygasających z upływem roku 2005  zwracam się z prośbą o przeniesienie do budżetu 
2006 wydatków niewygasających  jak niżej: 
Dział 600 Rozdział 60016 paragraf 6050 –  
Projekt Mieszka I,Podgórnej,Łokietka -41.877,00zł, 
     Projekt ulic bocznych w Czepinie – 21.775,00zł 
     Projekt łącznika Łużycka –Rapackiego – 18.300,00zł 
     Projekt ul.Wierzbowej w Gryfinie – 27.743,00zł                                                                    
Uzasadnienie: W związku przedłużającymi się procedurami projektowymi i związanymi z 
realizacją robót zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji zadań j.w. a tym samym 
zmianie ulegną terminy płatności za poszczególne zadania. 
Dział 700 Rozdział 70095 paragraf 6050: 
 Projekt uzbrojenia terenów II i III etap Osiedla Północ -11.000,00zł, 
- Projekt uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne rejon u.W.Reymonta oraz Jana 
   Pawła II- 21.000,00zł. 
Uzasadnienie:j.w. 
Dział 754 Rozdział 75412 paragraf 6050: 
-kontynuacja budowy remizy w Radziszewie – 199.375,00zł 
Uzasadnienie: 
W związku z ze zmianą projektu budowlanego na wniosek OSP Radziszewo, będącego 
podstawą realizacji robót nastąpiło wstrzymanie robót do czasu uzyskania aneksu do 
pozwolenia na budowę . 
Dział 900 Rozdział 90001 paragraf 6050 : 
- Projekt kanalizacji w Wełtyniu – 65.000,00zł , 
Uzasadnienie:  
Konieczność wykonania dodatkowych analiz i opracowań projektowych a tym samym 
uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień spowodowało przesunięcie zakończenia całości 
prac projektowych, uzyskania wymaganych prawem decyzji. 
Jednocześnie proszę o dokonanie zmian w załączniku do budżetu – WPI zgodnie z 
przedłożoną tabelą. 
 
Sporządziła :  
Ewa Kubiak 
 
 
 
 
 


