
Załącznik do Zarządzenia  
Nr 120.38.2016  
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  
z dnia 29 kwietnia 2016 r.  

Harmonogram zadań mających na celu wybudowanie  
hali sportowo – widowiskowej w Gryfinie  

Lp.  Zadanie  
Końcowy 
termin 

realizacji  
Osoba odpowiedzialna 

1. 
Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie 
w sprawie wyrażenia zgody na budowę hali 
sportowo-widowiskowej 

31.05.2016 r. 

Naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji przy 

udziale Naczelnika Wydziału 
Edukacji i Spraw Społecznych 

2. 
Wprowadzenie zadania do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej (wykonanie projektu 
hali sportowo-widowiskowej) 

31.05.2016 r. 

Naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji przy 

udziale Naczelnika Wydziału 
Finansowo-Księgowego, 
Głównego Księgowego 

3.  

Wykonanie projektu hali sportowo – 
widowiskowej (opracowanie dokumentacji 
projektowej we wszystkich branżach wraz  
z pozwoleniami  i uzgodnieniami 
niezbędnymi do zrealizowania inwestycji) 

31.03.2017 r. 
Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji 

− złożenie do Wydziału Zamówień 
Publicznych wniosku o wszczęcie 
postępowania publicznego  

30.06.2016 r. 
Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji 

− przeprowadzenie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, 
wybór wykonawcy 

31.08.2016 r. Naczelnik Wydziału Zamówień 
Publicznych  

− zawarcie umowy z wykonawcą 30.09.2016 r. 
Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji 

4.  
Przygotowanie i złożenie wniosków  
o dofinansowanie zadania ze środków 
zewnętrznych 

zgodnie  
z terminami 
wskazanymi  

w programie o 
dofinansowanie  

Naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji oraz  

Naczelnik Wydziału Edukacji  
i Spraw Społecznych 

5.   Budowa hali sportowo – widowiskowej   
wraz z wyposażeniem 31.08.2018 r.  

Naczelnik Wydziału Planowania 
Przestrzennego, Strategii, 

Rozwoju i Inwestycji 
− złożenie do Wydziału Zamówień 

Publicznych wniosku o wszczęcie 
postępowania publicznego na roboty 
budowlane i pełnienie funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego  

30.04.2017 r. 
Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji 

− przeprowadzenie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na 
roboty budowlane i pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
wybór wykonawcy 

31.07.2017 r. 
Naczelnik Wydziału Zamówień 

Publicznych 
 

− zawarcie umowy z wykonawcą na 
roboty budowlane i pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego 

31.08.2017 r. 
Naczelnik Wydziału Planowania 

Przestrzennego, Strategii, 
Rozwoju i Inwestycji 

 
 

 


