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                                                                                                         Gryfino, 11.10 2006 
 
 
                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy  
                                                                                             Skarbnik Miasta i Gminy 
 
 

                                            Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie na najbliższą 
sesje rady Miejskiej projektu uchwały w zakresie zmiany budżetu na 2006 w zakresie 
Układu Wykonawczego dotyczącego Wydziału Planowania przestrzennego, Aktywizacji 
Gospodarczej i Inwestycji jak niżej:: 
 
I. Zmniejszenie planowanych wydatków 
 
Dział               Rozdział         §      Nazwa                                         Kwota 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
630                  63095           605     Elewacja i docieplenie  
                                                        Budynku Biblioteki w  
                                                        Wełtyniu                                    77.500 
 
 
Zwiększenie planowanych wydatków 
 
Dział              Rozdział          §      Nazwa                                         Kwota 
 
700                 70095           605   projekt adaptacji WKU  
                                                     na cele dydaktyczne SP nr 2         90.000 
754                 75412           605    Budowa Remizy OSP 
                                                      w Radziszewie                            60.000  
                                            606                                                        50.000  
921                  92109          605    Budowa świetlicy  
                                                      Dołgie, adaptacja  
                                                      bud. Nowe Czarnowo  
                                                      i rozbudowa św.  
                                                      Bartkowo ,projekt 
                                                      św. Chlebowo                             50,000    
 
                                                                                                                                                                        
Uzasadnienie: 
Ad 1/ Środki przewidziane na to zadanie w wysokości jak wyżej są przewidziane w jako 
niewygasające z terminem realizacji do 15 grudnia br. Biorąc pod uwagę fakt, iż mimo 
wykonania dokumentacji projektowej na to zadanie nie otrzymała ona dotychczas decyzji 
o pozwoleniu na budowę w wyniku trwających jeszcze uzgodnień z SM „ Regalia” w 
związku z projektowanym przejściem z przyłączem c.o. przez teren Spółdzielni jak i 
właścicieli mieszkań w budynku Spółdzielni. Wniosek w tej sytuacji jest uzasadniony 
przede wszystkim zapewnieniem planowanego finansowania, gdyż może z przyczyn 
obiektywnych płatność za projekt  nie będzie mogła nastąpić do 15 grudnia br.   
Ad 2/ Zmniejszenie planowanych wydatków części zaplanowanej na wykonanie 
docieplenia budynku  Biblioteki w Wełtyniu wynika z braku możliwości realizacji tego 



zadania w wysokości przewidzianych w Budżecie Gminy środków na ten cel. W wyniku 
opracowania stosownej dokumentacji , która została zakończona w wrześniu br koszt tego 
zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi około 114.000 PLN. Na bazie 
przeprowadzanych przetargów oraz sytuacji na rynku firm budowlanych jest niemal 
pewność, że rozbieżności ofert w stosunku do kosztorysu inwestorskiego mogą być 
minimalne. Reasumują, gdyby nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków na ten cel 
to i tak przeprowadzenie postępowania przetargowego , wyłonienie wykonawcy nie 
gwarantuje wykonania tego zadania w odpowiednich temperaturach dla tego typu 
technologii.   
Ad 3/ Zwiększenie planowanych wydatków na zadanie pn. Budowa Remizy OSP w 
Radziszewie jest spowodow3ane koniecznością zakończenia tego zadania jeszcze w roku 
bieżącym. Na przełomie roku  2005/2006 na wniosek OSP Radziszewo został zmieniony 
projekt tego obiektu. Nadto w dokumentacji, która stanowiła podstawę organizowanego w 
roku 2004 przetargu na realizacje tego zadania była przewidziana  jedynie brańża 
ogólnobudowlana. W międzyczasie zostały wykonane projekty branżowe : elektryczny, 
wodociągowo-kanalizacyjny / nawiązany już do wybudowanej kanalizacji na Północy 
Gminy w wykonanych przyłączy. Nadto w wyniku pożaru jaki miał miejsce w 
Chwastnicy budowany obiekt Remizy wyposażany jest dodatkowo w sygnalizacje alarmu 
z powiadamianiem telefonicznym . W  projekcie podstawowym  brak było zakresu 
związanego zagospodarowaniem terenu wokół budynku, co także jest konieczne do 
wykonania. Ponadto w okresie wcześniejszym w tym przypadku konieczna była wymiana 
gruntu, zmiana posadowienia fundamentów.  

 
Zmniejszenie planowanych wydatków:   
700         70095        6050            nazwa                                kwota 
------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------                                
                                         Budowa toalet publicznych  
                                              na terenie miasta                      150.000 
 
Zwiększenie planowanych wydatków : 
600         60016        6050                                                       kwota 
                                         Budowa drog na terenie miasta 
                                         I gminy Gryfino                             50.000 
 
                                  4270 
                                          Remonty drog na terenie miasta 
                                          i Gminy Gryfino                           50.000 
 
700          70095        4270 
                                           Remonty budynków komunalnych 
                                           Na terenie miasta i gminy Gryfino 50.000 
 
Uzasadnienie:: 
               W związku z brakiem możliwości budowy toalet publicznych na terenie miasta 
,odstepuje się od ich realizacji.Przeanalizowane ,możliwe lokalizacje pozostają albo w kolizji 
z obowiązującymi m.p.z.p. albo powodują konieczność wydatkowania dużych środków na ich 
lokalizację z uwzględnieniem budowy pełnej infrastruktury technicznej 
/kan.sanit,woda,energia elektryczna,dojścia/.Budowa toalet publicznych zostanie 
uwzględniona na etapie realizacji rozbudowy cmentarza komunalnego, realizacji 
zagospodarowania parku miejskiego.Środki finansowe planuje się przeznaczyć na : 



- inwestycje w zakresie budowy drog w tym budowy dodatkowych miejsc parkingowych na 
terenie miasta Gryfino, 
- remonty dróg – zaplanowane środki są  niewystarczające i zważywszy na okres do końca 
roku ,mogą powstać sytuacje na drogach gminnych gdy trzeba będzie dokonać remontów 
niezbędnych celem właściwego utrzymania dróg na terenie Gminy,dotyczy to szczególnie 
nawierzchni bitumicznych ,których stan techniczny stale się pogarsza..  
- remonty budynków komunalnych- stan zasobów komunalnych wymaga ciągłej poprawy a 
ponadto w trakcie eksploatacji występują sytuacje nieprzewidziane ,awarie które z uwagi na 
bezpieczeństwo osób i mienia musza być usuwane w trybie natychmiastowyma biorąc pod 
uwagę dotychczasowe wykorzystanie środków należy zabezpieczyć dodatkowe środki  celem 
ewentualnego wykonywania remontowych i awaryjnych robot do końca roku budżetowego. 
 
Powyższe zmiany należy uwzględnic w WPI stanowiący załącznik do Uchwały Budżetowej. 
 
Sporządziła : 
Ewa Kubiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


