DRUK NR 1/XXXVIII

Informacja w sprawie realizacji inwestycji i remontów za I półrocze  2005 roku sporządzona w oparciu o układ wykonawczy do budżetu realizowany przez Wydział Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji

	Dział
	Rozdział
	Paragraf
	Kwota
	Nazwa zadania
	Informacja o realizacji inwestycji

	600
	60016
	605
	1.040.000


	Modernizacje ulic: Mieszka I, Podgórnej, Łokietka, Andersa, Przemysłowej

Projektowanie: Marii Konopnickiej, Łużyckiej, Sportowej, Wierzbowej, Łużyckiej bocznych ulic w Czepinie, Radziszewie, Daleszewie, Łubnicy, budowa parkingu przy cmentarzu w Żabnicy, kontynuacja ulicy Letniej 
	Trwają prace projektowe na zadaniach: Modernizacja ulic: Mieszka I, Podgórnej i Władysława Łokietka; Wierzbowej; łącznika pomiędzy Sportową i Łużycką; ulic bocznych w Czepinie oraz budowa ul. Andersa,

zakończono realizację zadań: budowa ul. Letniej; projektowanie ul. Marii Konopnickiej; Przemysłowej.



	
	
	427
	1.090.000
	Remonty cząstkowe ulic i dróg, odnowienie oznakowania, dojazd do sklepu Netto, budowa chodników w Chlebowie niezbędne remonty wiat przystankowych
	Wiaty przystankowe - trwa bieżąca naprawa wiat. 

Trwają bieżące naprawy i remonty dróg gminnych oraz remont dojazdu do sklepu NETTO.

	630 
	63095
	427
	200.000


	Remont obiektu biblioteki w Wełtyniu
	Trwa modernizacja kotłowni, skosztorysowano wymianę okien

	700
	70095
	605 
	800.000

200.000
	Modernizacja lokali na mieszkania w Weltyniu, po byłym sanatorium oraz projektowanie budowy mieszkań w Gardnie

Uzbrojenie terenów II i III etap Osiedla Północ – [projekt oraz kontynuacja projektu uzbrojenia terenów pod budownictwo jednorodzinne rejon ulicy Władysława Reymonta oraz Jana Pawła II 
	Kino Wełtyń - trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę przedmiotowego obiektu.

W trakcie są projekty uzbrojenia terenów Osiedla Północ II i III etap oraz rejonu ul. Jana Pawła II i Władysława Reymonta.
opracowano analizę techniczno-ekonomiczną modernizacji 2 pawilonów z przeznaczeniem na mieszkania, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym sanatorium jako podstawa do zmiany studium oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz dla potrzeb ustalenia warunków zabudowy i opracowania projektów budowlanych. 

	
	
	427
	1.200.000


	Remonty zasobów komunalnych, docieplenia, wymiana stolarki okiennej, remonty dachów, wymiany pieców, wg ustalanych kwartalnie zadań priorytetowych w formie notatek zatwierdzanych przez Burmistrza 
	Trwa bieżąca realizacja zadań docieplenie budynków: ul. Pomorska 38 i 39, ul. Łużycka 3 i ul. Witosa 3, remonty pokryć dachowych: ul. Łużycka 3, Łużycka 26, Bol. Chrobrego 54, Kościelna 28, Targowa 11-12 w Gryfinie, bieżące remonty lokali komunalnych zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. 

	710 
	71004
	430

283
	500.000

42.000


	Planowanie przestrzenne

Wspieranie działalności gospodarczej
	

	
	
	427
	100.000

80.000
	Adaptacja pomieszczenia na Punk Obsługi Klienta, drobne prace remontowe w budynku
	Remont posadzek w korytarzu przyziemiu budynku Urzędu.

Adaptacja pomieszczenia biurowego na Biuro Obsługi Interesanta.

Wykonanie listew naściennych w korytarzach Urzędu.



	754
	75412
	605
	1.000.000
	Budowa dwóch remiz w Radziszewie i Sobieradzu
	R. Radziszewo - uzyskano aneks do pierwotnego pozwolenia na budowę. Trwają prace związane z fundamentowaniem budynku. W opracowaniu projekt wod-kan, c.o. 

R. Sobieradz - zakończona budowa. 

	801
	80101
	605
	500.000


	Projekt adaptacji budynku po WKU na cele dydaktyczne SP nr 2, projektowanie i realizacja boisk szkolnych przy SP w Radziszewie i Chwarstnicy, rozliczenie wymiany systemu grzewczego w SP Gardno
	W trakcie:

Trwa procedura zapytania o cenę na adaptację budynku po WKU na cele dydaktyczne SP nr 2

Złożono w Urzędzie Marszałkowskim kompletne wnioski o dofinansowanie realizacji projektów: budowa boisk szkolnych w m. Chwarstnica i Radziszewo. 

	
	
	427
	500.000

150.000


	Projekty docieplenia i elewacji SP nr 1,2 i 4, zasilanie elektryczne w SP nr 1, dokończenie remontu w SP Radziszewo, zabezpieczenie muru oporowego przy SP nr 2
	W trakcie realizacji:

1. Zabezpieczenie skarpy płytami „JOMBO” przy SP nr 2

2. Na etapie podpisywania umów realizacja zadań pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w SP w Radziszewie i w Gardnie.

3. Wysłano zawiadomienia o wyniku – zadanie pn.: „remont posadzek na korytarzach w SP w Radziszewie i wykonanie izolacji ścian piwnic”,

4. otwarcie ofert na zadania pn. „Remont klatki schodowej w SP nr 2 w Gryfinie” i „Modernizacja instalacji elektrycznej w SP nr 1 w Gryfinie”.

5. Wycena i zbadanie przyczyny powstawania zacieków na ścianie sali gimnastycznej i ocena stanu stropu – SP nr 1. 



	
	80104
	427
	100.000

100.000
	Remonty przedszkoli wg uzgodnienia z ZEAS oraz notatki zatwierdzonej przez Burmistrza
	1. Przedszkole nr 1 - remont pomieszczenia kuchennego. Przygotowywana procedura przetargowa na wymianę drzwi wew.

2. Przedszkole nr 2 - remont schodów zewnętrznych, wymiana ścianki przeszklonej wraz z drzwiami w wózkowi, malowanie kuchni i magazynu warzyw.

3. Przedszkole nr 3 - roboty malarskie i wymiany wykładzin podłogowych w korytarzu i pomieszczeń socjalnych w parterze, 

4. Przedszkole nr 4 – malowanie sal dydaktycznych oraz wymiany wykładzin podłogowych w łazienkach i szatniach, 

5. Przedszkole nr 5 przygotowywanie procedury przetargowe na remont łazienek personelu.

Przedszkole nr 3 wymiana drzwi przedszkole nr1- wymiana lamp.

	
	80110
	605
	700.000
	Modernizacja stadionu sportowego przy Gimnazjum
	trwa opracowanie projektu w związku ze zmianą odwodnienia boiska i przepompownią ,zmiana decyzji pozwolenia na budowę 

	
	
	427
	600.000

50.000
	Remont w Gimnazjum części sportowej wg uzgodnienia z ZEAS oraz notatki zatwierdzonej przez Burmistrza 
	Trwa remont sali gimnastycznej. Trwa remont pomieszczeń w budynku Gimnazjum - zadanie na etapie podpisania umowy z wykonawcą. W przygotowaniu jest przetarg na remont dachu w sali gimnastycznej. 

	900
	90001
	605
	3.061.733


	Kanalizacja w Wełtyniu i kolektor tłoczny , rozliczenie zadania rozbudowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji północ Gminy, projekty kanalizacji na południu Gminy.
	Trwa projektowanie budowy kanalizacji w Wełtyniu

W trakcie rozliczenia zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji Gryfino Północ”

	
	90002
	605 
	500.000
	Koncepcja rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych, segregacja, recykling, kwatera nr 2 i rekultywacja lub rewitalizacja kwatery nr 1
	Unieważnienie przetargu. 20.07.2005 ogłosimy drugi – otwarcie 04.08.2005.

wykonano i wydatkowano na analizę techniczno-ekonomiczną 



	
	90005
	605
	100.000
	Wtórniki, opłaty przyłączeniowe do działek gminnych przy ulicy Łącznej 
	Opracowano wtórnik do celów projektowych, zebrano wnioski od mieszkańców – dokumenty przygotowane do Gazowni. 

	
	90015
	605
	100.000

100.000
	Budowa oświetlenia ulicznego w uzgodnieniu propozycji realizacji z sołtysami na naradach sołtysów oraz w formie zatwierdzenia notatki przez Burmistrza 
	Trwają prace związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach i ulicach na terenie miasta i gminy Gryfino poprzez dobudowę nowych punktów świetlnych.


	
	
	426
	400.000
	Opłaty za energie do celów oświetlenia ulicznego
	

	
	
	427
	800.000
	Konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego
	

	921
	92109
	605
	300.000


	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach ,projekty w Dołgich, Chlebowie i modernizacja obiektu w Nowym Czarnowie
	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach - odbiór końcowy zadania 21.07.2005 roku,zlecono projekty świetlic w Dołgich i Chlebowie.

	
	
	427
	150.000

200.00
	Remonty świetlic Daleszewo, Borzym, Drzenin ,Sobieradz
	Przebudowa instalacji c.o., projekt i wykonanie instalacji elektrycznej w Daleszewie, adaptacja kotłowni w Sobiemyślu, zagospodarowanie terenu, docieplenie świetlicy w Sobiemyślu, odwodnienie terenu i uzupełnienie płotu w Drzeninie  

	921
	92195
	605
	300.000
	MDK modernizacja obiektów oraz projekt nabrzeża
	Trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie warunków MDK i wystąpiono do RZGW Szczecin o warunki i wytyczne do opracowania SIWZ projektu nabrzeża.

	900
	90011
	611
	1.404.988
	Budowa kolektora Drzenin-Gardno
	Trwa rozpatrywanie złożonych ofert.



	
	
	
	40.000
	Projekt Wysoka Gryfińska -Gardno
	wystąpienie o warunki i przygotowanie wytycznych do SIWZ 

	
	
	
	1.520.000
	Budowa kanalizacji Pniewo-Żórawki
	Decyzje pozwolenia na budowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt obejmujący przyłącza kanalizacyjna oraz energetyczne do przepompowni w realizacji. 

	
	
	
	60.000
	Projekt i budowa kanalizacji Łużycka i Czechosłowacka oraz modernizacja pompowni P-6
	Zadanie na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. 

	
	
	
	20.000
	Projekt kanalizacji Chlebowo-Stare Br.


	Trwa procedura przygotowawcza do udzielenia zamówienia publicznego


Opracowano na dzień 14.07.2005 roku

Sporządził:                                                                                                                                                              Zatwierdził:

Ewa Kubiak                                                                                                                                                            Henryk Piłat 

                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
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